

# జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సేవా సహకార సంఘము లి., కర్నూలు

శ్రీ. A. నాగేశ్వర రావు

కార్యనిర్వహక సంచాలకులు



మొదటి అంతస్తు, సంక్షేమ భవనము,

బి.క్యాంపు, కర్నూలు-518002

ఫోన్ :08518-230564

ఈ-మెయిల్: bccorporationkurnool@gmail.com

**Most Urgent**

వారికి

జిల్లాలోని అందరు మండల అభివృద్ధి అధికారులు మరియు

జిల్లాలోని మునిసిపల్ కమిషనర్లకు,

కర్నూలు జిల్లా.

**ఆర్.సి.నెం.519/ఇ.బి.సి/2021, తేది:10.12.2021**

అయ్యా!

విషయం: జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సేవా సహకార సంఘము లి., కర్నూలు – EBC నేస్తుం పథకము టైం షెడ్యూల్ తక్షణ చర్యనిమిత్తం పంపు విషయము – సంబంధించి.

సూచిక: శ్రీయుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల సహకార

ఆర్థిక సంస్థ లి., విజయవాడ వారు పంపిన టైం షెడ్యూల్ తేది: 10.12.2021.

\*\* \* \* \* \*

పై సూచికలో శ్రీయుత మేనేజింగ్ డైరెక్టరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల సహకార ఆర్థిక సంస్థ లి., విజయవాడ వారు EBC నేస్తుం పథకము సంబంధించి పంపిన టైం షెడ్యూల్ ఈక్రింద పొందుపరచి తక్షణ చర్యనిమిత్తం పంపడమైనది.

వ.నెం.	టాస్క్	తేది
1	సచివాలయం నందు సోషల్ ఆడిట్	తేది:11.12.21 నుండి తేది:15.12.2021
2	వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్స్ వారి లాగిన్ నుండి MPDOs /MCs లాగిన్ కు పంపుట	తేది:17.12.2021 వరకు
3	MPDOs /Municipal Commissioners లాగిన్ నుండి ED లాగిన్ కు పంపుట	తేది:19.12.2021 వరకు
4	శ్రీయుత జిల్లా కలెక్టరు వారు ఆమోదిచుట	తేది:22.12.2021 వరకు
5	ED వారి లాగిన్ నుండి MD, EBC Corp విజయవాడ వారికి పంపుట	తేది:23.12.2021
6	లబ్బిదారులకు eKYC చేపించుట	తేది:27.12.2021
7	పథకం ప్రారంభోత్సవం	తేది:09.01.2022

పై విషయము సంబంధించి జిల్లాలోని మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులకు / మునిసిపల్ కమిషనరులకు తెలియజేయునది, శ్రీయుత మేనేజింగ్ డైరెక్టరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల సహకార ఆర్థిక సంస్థ లి., విజయవాడ వారు పంపిన టైము షెడ్యూల్ తక్షణ చర్యనిమిత్తం పంపడమైనది.

పై విషయము అతి జరూరుగా భావించవలెను.

ఇట్లు

తమ విధేయుడు,

సం/-

కార్యనిర్వహణా సంచాలకులు,

జి.స.వె.త.సే.సం.లి., కర్నూలు

నకలు

శ్రీయుత జిల్లా కలెక్టరు, కర్నూలు వారికి తగు సమాచార నిమిత్తము సమర్పించడమైనది.

శ్రీయుత సంయుక్త కలెక్టరు(ఆసరా & వెల్ఫేర్), కర్నూలు వారికి తగు సమాచార నిమిత్తము సమర్పించడమైనది.

Notes for CMO Meeting on 9<sup>th</sup> December 2021

EBC NESTAM

Ready for going for Social Audit	3,97,985
Social Audit at Secretariat	11 <sup>th</sup> to 15 <sup>th</sup> December 2021
WEA/WWDS to MPDO/Municipal Commissioners	Up to 17 <sup>th</sup> December 2021
MPDO/Municipal Commissioners to Eds	Up to 19 <sup>th</sup> December 2021
Getting Approval of District Collectors	Up to 22 <sup>nd</sup> December 2021
ED to MD, EBC Corporation	23 <sup>rd</sup> December 2021
eKYC of Beneficiaries	27 <sup>th</sup> December 2021
Launch	9 <sup>th</sup> January 2022